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ABSTRAK : Pembuatan basement pada bangunan bertingkat saat ini sangat banyak dilakukan untuk 
dijadikan lahan parkir. Basement yang akan dibuat memiliki kedalaman dan kondisi lapangan yang 
berbeda-beda, sehingga dibutuhkan metode yang berbeda-beda pula dalam pelaksanaannya. 
 
Skripsi ini menganalisa tentang metode pelaksanaan dalam pembuatan basement 5 lantai di wilayah 
Surabaya Barat. Metode untuk pelaksanaan basement tersebut ada 2, yaitu bottom-up dan top-down. 
Lalu dilakukan analisa data berupa studi literatur dari referensi dan data proyek, kemudian dilakukan 
pengecekan kestabilan dinding penahan tanah yang dipakai menggunakan program PLAXIS. 
Pemilihan alat-alat berat yang akan digunakan pada proyek juga disesuaikan dengan metode yang 
dipilih. Dari hasil studi literatur dan analisa menggunakan program PLAXIS, metode bottom-up harus 
melakukan pemasangan ground anchor untuk membantu kestabilan dinding penahan tanah. Tetapi 
dengan dilakukannya pemasangan ground anchor, hal tersebut bisa membahayakan bangunan sekitar 
proyek. Oleh karena itu metode top-down merupakan metode yang tepat untuk diaplikasikan dalam 
pelaksanaan basement, karena top-down memenuhi syarat kestabilan dinding penahan tanah dan aman 
dalam pelaksanaannya. 
 
KATA KUNCI: top-down, bottom-up, basement, metode pelaksanaan, dinding penahan tanah, 
PLAXIS 2D, Surabaya barat. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan bangunan bertingkat akhir–akhir ini seringkali menggunakan basement yang umumnya 
digunakan sebagai tempat parkir. Faktor yang menentukan dalam pelaksanaan basement merupakan 
metode konstruksi. Metode konstruksi adalah bagian yang sangat penting dalam proyek konstruksi 
untuk mendapatkan tujuan dari proyek, yaitu biaya, kualitas dan waktu. Aspek teknologi, sangat 
berperan dalam suatu proyek konstruksi. Umumnya, aplikasi teknologi banyak diterapkan dalam 
metode-metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat, dan 
aman, sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi sehingga target 
waktu, biaya dan mutu sebagaimana ditetapkan akan dapat tercapai. 
 
Lalu proyek yang akan ditinjau dan dibahas berupa basement lima lantai. Terdapat 2 macam metode 
pelaksanaan yang dapat diaplikasikan ke proyek tersebut, yaitu metode bottom-up dan top-down. 
Tetapi dari kedua metode pelaksanaan tersebut harus dipilih metode yang paling tepat dalam 
pelaksanaannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan galian yaitu kestabilan dari galian 
yang dipengaruhi oleh tekanan tanah, kedalaman galian basement, jenis tanah, kondisi disekitar galian, 
jenis dinding penahan yang dipakai, dan lain–lain. 
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2. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menentukan metode yang tepat untuk pelaksanaan basement 
lima lantai di wilayah kota Surabaya dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi pada pelaksanaan 
galian basement. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang metode 
pelaksanaan basement lima lantai yang tepat, sesuai dengan kondisi di sekitar proyek yang diteliti. 
 
3. LANDASAN TEORI 
3.1. Metode Pelaksanaan Konstruksi Sistem Bottom-Up 
Pada sistem ini, struktur basement dilakukan setelah seluruh pekerjaan galian telah mencapai galian 
elevasi rencana (sistem konvensional). Pelat basement paling bawah dicor terlebih dahulu sehingga 
menjadi raft foundation dengan menggunakan metode papan catur, kemudian basement diselesaikan 
dari bawah keatas, dengan menggunakan scaffolding. Kolom, balok dan slab dicor ditempat (cast in 
place). Pada sistem ini galian tanah dapat berupa open cut dan struktur dinding penahan tanahnya bisa 
sementara maupun permanen dengan perkuatan ground anchor (Kajewski, 1994). 
 
Secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan konstruksi basement dengan 
metode bottom-up adalah sebagai berikut: 
1. Mobilisasi peralatan. 
2. Pelaksaanaan pondasi tiang. 
3. Pelaksanaan dinding penahan tanah. 
4. Penggalian dan pembuangan tanah. 
5. Dewatering. 
6. Poer pondasi. 
7. Waterproofing. 
8. Tie beam dan pondasi rakit. 
9. Dinding basement dan struktur bertahap keatas. 
10. Lantai basement bertahap keatas. 
 
3.2. Metode Pelaksanaan Konstruksi Sistem Top-Down 
Pada metode konstruksi top-down, stuktur basement dilaksanakan bersamaan dengan pekerjaan galian 
basement, urutan pekerjaan balok dan pelat lantainya dimulai dari atas ke bawah, dan selama proses 
pengerjaannya,struktur pelat dan balok tersebut didukung oleh tiang baja yang disebut king post (yang 
dipasang bersamaan dengan bored pile). Sedang dinding basement dicor lebih dulu dengan sistem 
diaphragm wall. 
 
Pada prinsipnya metode top-down dapat disebut sebagai cara membangun terbalik, yaitu membangun 
dari atas ke bawah. Secara teknis, metode ini sudah bukan menjadi masalah lagi di Indonesia, tetapi 
mengingat bahwa metode top-down merupakan metode yang baru digunakan akhir-akhir ini, maka 
permasalahan yang timbul adalah kapan digunakan metode ini serta bagaimana teknik manajemennya 
agar tercapai tujuan utama proyek tersebut (Asiyanto, 2008; Howe, 1993). 
Berikut ini tahapan dalam pelaksanaan metode konstruksi top-down: 
1. Penggalian dan pengecoran diaphragm wall. 
2. Pengecoran bored pile dan pemasangan king post. 
3. Lantai basement satu, dicor di atas tanah dengan lantai kerja. 
4. Galian basement satu, dilaksanakan setelah lantai basement satu cukup strength-nya menggunakan 
excavator kecil. Disediakan lubang lantai dan ramp sementara untuk pembuangan tanah galian. 
5. Lantai basement dua, dicor diatas tanah dengan lantai kerja. 
6. Galian basement dua, dilaksanakan seperti galian basement satu, begitu seterusnya. 
7. Terakhir mengecor raft foundation. 
8. King post dicor, sebagai kolom struktur. 
9. Bila diperlukan, pelaksanaan basement, dapat dimulai struktur atas, sesuai dengan kemampuan dari 
king post yang ada (sistem up & down). 
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3.3. Kekurangan dan Kelebihan Metode Pelaksanaan Konstruksi Sistem Bottom-Up dan Sistem 
Top-Down 
 
3.3.1. Metode Konstruksi Bottom-Up 
Kekurangan metode konstruksi bottom-up ini diantaranya adalah (Asiyanto, 2008): 
a) Transportasi vertikal membutuhkan lahan yang luasnya sebanding dengan kedalamannya. 
b) Pelaksanaan dewatering perlu lebih intensif. 
c) Penggunaan konstruksi sementara sangat banyak. 
d) Hampir dapat dipastikan diperlukan ground anchor. 
e) Waste material tiang pancang pada saat penggalian. 
f) Tidak memungkinkan pelaksanaan dengan super struktural secara efisien. 
 
Sedangkan kelebihan metode konstruksi bottom-up ini diantaranya sebagai berikut (Asiyanto, 2008): 
a) Sumber daya manusia yang terlatih sudah banyak memadai. 
b) Peralatan yang digunakan adalah peralatan yang umum digunakan misalnya: backhoe, shovel 
loader dan lainnya, tidak diperlukan peralatan khusus. 
c) Tidak memerlukan teknologi yang tinggi. 
d) Teknik pengendalian pelaksanaan konstruksi sudah dikuasai karena sudah banyak proyek bangunan 
basement yang sudah dikerjakan sehingga pengalaman dan contoh cukup mendukung (project 
documentation).  
 
3.3.2. Metode Konstruksi Top-Down 
Kekurangan metode konstruksi top-down ini diantaranya adalah (Asiyanto, 2008): 
a) Diperlukan peralatan berat yang khusus. 
b) Diperlukan ketelitian dan ketepatan lebih. 
c) Sumber daya manusia terbatas. 
d) Diperlukan pengetahuan spesifik untuk mengendalikan proyek. 
 
Sedangkan kelebihan metode konstruksi top-down ini diantaranya sebagai berikut (Asiyanto, 2008): 
a) Relatif tidak mengganggu lingkungan. 
b) Jadwal pelaksanaan dapat dipercepat. 
c) Memungkinkan pekerjaan simultan. 
d) Area lahan proyek lebih luas. 
e) Resiko teknis lebih kecil. 
f) Mutu dinding penahan tanah dapat lebih dikontrol.  
 
3.4. Alat-alat Berat 
Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan telah adanya alat–alat berat yang dapat digunakan 
dalam pembuatan konstruksi, sehingga dapat tercapai mutu jalan yang lebih sempurna dengan waktu 
penyelesaian yang relatif lebih singkat. Untuk mempergunakan alat tersebut sesuai dengan fungsinya 
dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara 
lain sebagai berikut (Rostiyanti, 2008): 
1. Jenis alat yang diperlukan ditentukan berdasarkan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
2. Jumlah / banyak alat yang diperlukan ditentukan berdasarkan volume pekerjaan dan waktu 
penyelesaiannya (berapa lama waktu pekerjaan itu diselesaikan). 
3. Merek yang sejenis : menyediakan  alat–alat  berat  yang  merknya  sejenis  (hasil  produksi  yang  
sejenis), untuk mempermudah penyediaan perlengkapan (spare part) dan tenaga ahli untuk 
memperbaiki bila terjadi kerusakan pada alat tersebut. 
4. Tujuan dari penggunaan alat  berat  yaitu untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan 
mendapatkan mutu kerja yang lebih sempurna.  
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Untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan, maka kita perlu mengetahui beberapa hal sebagai 
berikut: 
1.  Alat apa yang lebih tepat digunakan untuk sesuatu pekerjaan.  
2.  Kapasitas dari alat tersebut.  
3.  Komposisi  dan  kondisi  alat  tersebut,  jika  kurang sempurna / kurang lengkap komposisinya 
tentu tidak akan menghasilkan seperti yang diharapkan.  
 
Alat-alat berat yang digunakan pada metode pelaksanaan basement umumnya yaitu (Asiyanto, 2008): 
1.  Excavator 
2.  Dump truck 
3.  Loader 
4.  Bulldozer 
5.  Grab type equipment 
  
3.5. Dinding Penahan Tanah 
3.5.1. Secant Pile 
Dinding penahan tanah ini merupakan pile yang disusun berdempetan sedemikian rupa untuk 
mendapatkan daya tahan tehadap tekanan tanah lateral. Disebut dengan istilah secant pile karena 
memang pile ini saling bersinggungan satu sama lainnya (Whramby, 2007). 
3.5.2. Sheet Pile 
Sheet Pile adalah dinding vertikal relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah dan menahan 
masuknya air ke dalam lubang galian. Dinding penahan tanah ini biasanya digunakan pada bangunan-
bangunan di pelabuhan misalnya dinding dermaga dan dok kapal, pada tebing jalan raya atau tebing 
sungai, penahan tebing galian misalnya pada pembuatan pondasi langsung atau pondasi menerus, dan 
pembuatan basement (Brooks, 2010). 
3.5.3. Diaphragm Wall 
Diaphragm wall  adalah suatu konstruksi penahan tanah yang terbuat dari beton bertulang. Diaphragm 
wall memiliki keuntungan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga pertimbangan untuk 
menggunakan dinding penahan tanah ini harus disesuaikan dengan lokasi dan kondisi proyek yang ada 
(Gambin & Chiffoleau, 1991). 
 
3.6. Raft Foundation 
Pondasi rakit (raft foundation) adalah pelat beton yang berbentuk rakit melebar keseluruh bagian dasar 
bangunan, yang digunakan untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah dasar atau batu-batuan 
di bawahnya (Hemsley, 2000). 
 
4. METODOLOGI PENELITIAN 
 
4.1. Kerangka Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan : 
- Pengumpulan data diperoleh dari referensi dan data proyek yang akan digunakan untuk menentukan 
metode pelaksanaan basement yang tepat.  
- Setelah pengumpulan data selesai dilakukan maka data tersebut diolah dan dianalisa untuk kemudian 
diambil kesimpulan. 
 
4.2.  Proses Pengumpulan Bahan 
Pengumpulan bahan  melalui: 
- Studi literatur diperoleh dari jurnal, tesis, buku penunjang dan internet 
- Data proyek yang digunakan merupakan hasil sondir dan boring, diperoleh melalui proyek 
konstruksi.  
 
 
 
5 
 
4.3. Proses Pembahasan 
Bahan-bahan yang telah diperoleh dari studi literatur digunakan untuk proses pembahasan. Kemudian 
dilakukan perencanaan metode yang ada terhadap kondisi situasi proyek. Untuk membantu 
menentukan metode pelaksanaan, program PLAXIS digunakan untuk pengecekan dinding penahan 
tanah terhadap lokasi proyek berdasarkan tahapan tiap masing-masing metode. Dari hasil pengecekan 
menggunakan PLAXIS dan referensi yang ada, dapat dipilih metode mana yang paling tepat untuk 
dilakukan dalam pengerjaan proyek basement lima lantai tersebut.  
 
5.  ANALISA DATA 
Data-data yang diperoleh akan digunakan untuk menganalisa pelaksanaan basement dengan metode 
bottom-up dan top-down. 
 
5.1. Metode Pelaksanaan Bottom-Up 
Berikut adalah urutan metode pelaksanaan bottom-up: 
- Pembersihan lahan dan pembuatan pagar sementara proyek. Persiapan alat berat untuk pengerjaan 
proyek, mendatangkan alat-alat berat seperti mobile crane, excavator, dump truck, bulldozer dan 
lain-lain. 
- Pelaksanaan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah untuk pelaksanaan proyek ini berupa 
diaphragm wall dikarenakan kedalaman dinding penahan tanah yang dibutuhkan sedalam 30 meter. 
Dinding penahan tanah diaphragm wall lebih cocok digunakan dibandingkan secant pile. 
- Penggalian tanah diaphragm wall sedalam 30 meter. Pertama dibuat guide wall untuk setting posisi 
pemasangan diaphragm wall. 
- Lalu digunakan grabber yang mengangkut dan memindahkan tanah untuk membentuk panel, lalu 
dimasukkan lumpur bentonite untuk mendukung dinding tanah galian. 
- Mobile crane digunakan untuk mengangkat tulangan diaphragm wall dan dimasukkan ke panel. 
Kemudian panel-panel tersebut dicor beton. 
- Proses tersebut diulangi untuk tanah yang ada di antara panel hingga keseluruhan panel terhubung 
menjadi diaphragm wall. 
- Setelah dinding penahan tanah jadi, dilakukan penggalian dan pembuangan tanah. Pekerjaan galian 
dilakukan hingga mencapai elevasi rencana. Pembuangan tanah galian dilakukan dengan 
menggunakan dump truck. 
- Dengan menggunakan program PLAXIS, dihitung panjang ground anchor yang dibutuhkan untuk 
pengerjaan proyek, dan didapat ground anchor dengan panjang 12 meter yang cocok untuk dipasang 
karena displacement yang akan dihasilkan dari ground anchor tersebut sangat kecil. 
- Tetapi ground anchor yang akan dipasang tersebut dapat merusak pondasi bangunan-bangunan di 
sekeliling proyek sehingga dapat mengganggu dan membahayakan. 
 
5.2. Metode Pelaksanaan Top-Down 
Berikut adalah urutan metode pelaksanaan top-down: 
- Pembersihan lahan dan pembuatan pagar sementara proyek. Persiapan alat berat untuk pengerjaan 
proyek, mendatangkan alat-alat berat seperti grabber, mobile crane, excavator, dump truck, 
bulldozer dan lain-lain. 
- Sebelum dimulai dengan kegiatan penggalian tanah, pembersihan lahan proyek dilakukan seperti 
yang telah dijelaskan di metode pelaksanaan bottom-up dengan menggunakan bulldozer. 
- Penggalian tanah diaphragm wall sedalam 30 meter. Pertama dibuat guide wall untuk setting posisi 
pemasangan diaphragm wall. 
- Lalu digunakan grabber yang mengangkut dan memindahkan tanah untuk membentuk panel, lalu 
dimasukkan lumpur bentonite untuk mendukung dinding tanah galian. 
- Mobile crane digunakan untuk mengangkat tulangan diaphragm wall dan dimasukkan ke panel. 
Kemudian panel-panel tersebut dicor beton. 
- Proses tersebut diulangi untuk tanah yang ada di antara panel hingga keseluruhan panel terhubung 
menjadi diaphragm wall. 
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- Setelah pengerjaan diaphragm wall selesai, dilanjutkan dengan pengecoran bored pile dan 
pemasangan king post. 
- Lantai dasar dicor di atas tanah dengan lantai kerja. 
- Dilakukan penggalian lantai satu basement pada zona 1 setelah lantai dasar telah cukup kekuatannya. 
- Setelah itu dilakukan pekerjaan pembuatan plat lantai untuk lantai satu basement, dicor diatas tanah 
disertai juga pembuatan lantai kerjanya. 
- Kemudian dilanjutkan dengan penggalian dua lantai basement, yaitu lantai dua dan lantai tiga. 
- Setelah penggalian selesai, dilakukan pekerjaan pembuatan plat lantai untuk lantai dua dan tiga 
basement, dicor diatas tanah disertai juga pembuatan lantai kerjanya. 
- Kemudian dilanjutkan dengan penggalian dua lantai basement, yaitu lantai empat dan lantai lima. 
- Setelah galian selesai dilanjutkan dengan pembuatan dan pengecoran raft foundation. 
- Kemudian tiang king post dicor beton dan bila diperlukan dapat ditambah penulangannya. Lalu 
dilakukan pelepasan strut dan lubang-lubang lantai basement yang ada ditutup. 
 
5.3. Perhitungan Kestabilan Diaphragm Wall dengan Program PLAXIS 
Dengan menggunakan program PLAXIS akan dicek kestabilan dinding penahan tanah diaphragm wall 
terhadap kondisi tanah di lokasi proyek. Pengecekan yang dilakukan mengenai displacement tanah, 
total stress dan safety factor untuk tiap tahapan pelaksanaan. Adapun tahapan pelaksanaan seperti 
berikut: 
- Tahap awal (initial condition) = Kondisi awal dimana diaphragm wall telah selesai dibuat dan akan 
dilakukan pekerjaan galian. 
- Tahap 1 = Pelaksanaan galian basement lantai satu. 
- Tahap 2 = Pelaksanaan galian basement lantai dua dan tiga. 
- Tahap 3 = Pelaksanaan galian basement lantai empat, lima dan 2 meter untuk raft foundation. 
- Tahap 4 = Pembuatan raft foundation. 
 
5.4. Alat-alat Berat 
Setelah metode pelaksanaan telah ditentukan yaitu metode top-down, maka spesifikasi alat-alat berat 
yang akan digunakan dapat ditentukan berdasarkan kondisi dari metode yang dipilih. 
- Grabber 
 Grabber yang digunakan Model DWG40 Caterpillar 330C (Caterpillar Inc., 2013). 
- Mobile Crane 
Mobile Crane  yang digunakan Kobelco Model 7055-3F (Bigge, 2014). 
- Excavator 
 Excavator yang digunakan Komatsu Model PC0R-8 (Ritchie Specs, 2007). 
- Dump Truck 
 Dump Truck  yang dipilih adalah Mitsubishi FE 73 HD (Mitsubishi Co., 2014). 
- Bulldozer 
Buldozer yang digunakan dari Komatsu model SA6D170B (Ritchie Specs, 2007). 
- Wheel Loader 
 Wheel loader yang digunakan buatan Caterpillar Model C15 ACERT (Ritchie Specs, 2007). 
 
6. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
- Berdasarkan referensi dan hasil analisa PLAXIS, metode pelaksanaan top-down adalah metode yang 
tepat untuk diaplikasikan ke pengerjaan proyek tersebut, dikarenakan metode top-down yang lebih 
sesuai dan bisa dilaksanakan dibandingkan dengan metode bottom-up yang membutuhkan bantuan 
pemasangan ground anchor dalam pelaksanaannya, yang akan berdampak pada bangunan disekitar 
proyek. 
- Berdasarkan hasil analisa menggunakan metode top-down, pada tahap 1 dilakukan penggalian 
sedalam 4,2 meter dan menghasilkan defleksi dinding penahan tanah sebesar 1 cm. Hasil ini aman 
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karena memenuhi syarat defleksi 0,5% dari 4,2 meter (2,1 cm). Pada tahap 2 dilakukan penggalian 
sedalam 6,4 meter dan menghasilkan defleksi dinding penahan tanah sebesar 3 cm. Hasil ini aman 
karena memenuhi syarat defleksi 0,5% dari 10,6 meter (5,3 cm). Pada tahap 3 dilakukan penggalian 
sedalam 8,4 meter dan menghasilkan defleksi dinding penahan tanah sebesar 7 cm. Hasil ini aman 
karena memenuhi syarat defleksi 0,5% dari 19 meter (9,5 cm). Pada tahap 4 dilakukan pengecoran 
raft foundation dengan tebal 2 meter diatas permukaan tanah. Defleksi dinding penahan tanah yang 
dihasilkan sebesar 5,5 cm. Hasil ini aman karena memenuhi syarat defleksi 0,5% dari 17 meter (8,5 
cm). Karena setiap tahapan memenuhi syarat, maka metode top-down dapat digunakan untuk 
pelaksanaan proyek ini. 
- Berdasarkan denah lokasi proyek, dalam pelaksanaan proyek top-down  ini memungkinkan untuk 
dibuatnya lubang bukaan sementara untuk menurunkan alat berat ke bawah, sehingga lebih 
memudahkan pelaksanaan pengerjaan proyek. 
- Menentukan alat-alat berat yang akan digunakan pada proyek berdasarkan pada metode pelaksanaan 
yang dipilih, contohnya max cutting height excavator yang digunakan harus disesuaikan dengan 
kedalaman galian dua lantai basement. 
 
6.2. Saran 
Proyek yang diteliti merupakan proyek dengan basement lima lantai yang dikelilingi bangunan 
disekitarnya sehingga diharuskan menggunakan metode top-down, tetapi dalam menentukan metode 
pelaksanaan galian basement, perlu diperhatikan jumlah lantai basement yang akan digali, karena 
jumlah lantai basement proyek yang sedikit (kurang dari tiga) memungkinkan untuk pelaksanaan 
metode galian bottom-up tanpa menggunakan bantuan ground anchor. 
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